

Náklady projektů a aktivit dle Akčních plánů obce Bolatice


Oblasti SP	AKČNÍ PLÁN 2008 - 2009		AKČNÍ PLÁN 2010 - 2011		AKČNÍ PLÁN 2012 - 2013		AKČNÍ PLÁN 2014 - 2015		AKČNÍ PLÁN 2016 - 2017 NÁVRH	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fungování obce a ekonomika	7 056 000 Kč	2 551 000 Kč	2 235 120 Kč	6 100 000 Kč	2 350 000 Kč	5 115 000 Kč	3 621 000 Kč	3 346 000 Kč	8 016 000 Kč	13 131 000 Kč
Infrastruktura a životní prostředí	12 705 000 Kč	11 922 000 Kč	7 375 000 Kč	9 965 000 Kč	9 080 000 Kč	17 175 000 Kč	11 245 000 Kč	14 670 000 Kč	18 020 000 Kč	18 220 000 Kč
Lidský potenciál	2 885 000 Kč	26 445 000 Kč	18 515 000 Kč	36 685 000 Kč	2 740 000 Kč	10 510 000 Kč	2 970 000 Kč	3 170 000 Kč	4 400 000 Kč	7 350 000 Kč
Celkem v letech	22 646 000 Kč	40 918 000 Kč	28 125 120 Kč	52 750 000 Kč	14 170 000 Kč	32 800 000 Kč	17 836 000 Kč	21 186 000 Kč	30 436 000 Kč	38 701 000 Kč
CELKEM	63 564 000 Kč		80 875 120 Kč		46 970 000 Kč		39 022 000 Kč		69 137 000 Kč	

■ Celkem v letech

■ Fungování obce a ekonomika

■ Infrastruktura a životní prostředí

■ Lidský potenciál



AKTIVITA/PROJEKT	STAV PROJEKTU	VYHODNOCENÍ			NÁVRH		
		AKČNÍ PLÁN 2014 - 2015			AKČNÍ PLÁN 2016 - 2017		
		Náklady v roce 2014	Náklady v roce 2015	Poznámky a komentáře	Náklady v roce 2016	Náklady v roce 2017	Poznámky a komentáře
F.1.1.1 Vzdělávání představitelů obce a určených zaměstnanců v oblasti řízení obce Účast na vybraných vzdělávacích seminářích, v rámci členství v NSZM ČR, SOM ČR, SOH	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	20 000 Kč	20 000 Kč		20 000 Kč	20 000 Kč	
F.1.1.2 Vypracování a realizace marketingové strategie obce Vytvoření uceleného a fungujícího marketingového systému obce	ODLOŽENO	0 Kč	0 Kč	- realizováno v rámci projektu Opavského Slezska a MAS Hlučínska	0 Kč	0 Kč	- realizováno v rámci projektu Opavského Slezska a MAS Hlučínska
F.1.1.3 Vydávání propagačních materiálů o obci Tvorba propagačních materiálů o obci, materiály pro média (tisk, rádio, televize)	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	50 000 Kč	50 000 Kč		50 000 Kč	50 000 Kč	
F.1.1.4 Zkvalitňování internetových stránek obce Rozvoj redakčního systému, aktualizace, zabezpečení, provoz domény, nové formy internetové prezentace	V REALIZACI	20 000 Kč	20 000 Kč	2014 teplotměř a design 2015 mapový portál, modul pro seniory	20 000 Kč	20 000 Kč	- přepracování struktury, zjednodušení ve spolupráci s odborníky - obnovit anonymní diskuzi
F.1.1.5 Prezentace obce v internetové a regionální televizi Zpracovávání informačních šotů a jejich uveřejnění na internetu a v regionální televizi	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	60 000 Kč	60 000 Kč	- příspěvek SOH na náklady TV	60 000 Kč	60 000 Kč	- příspěvek SOH na náklady TV
F.1.2.1 Dotazníkové šetření „Kvalita života v obci“ Realizace dotazníkového šetření jednou za 2 roky o spokojenosti občanů, aktuálních problémech, přáních atd.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	0 Kč	5 000 Kč	- plněno každé 2 roky interně	0 Kč	5 000 Kč	- plněno každé 2 roky interně
F.1.2.2 Veřejné projednávání plnění SP a jeho přehodnocení Veřejné setkání občanů a představitelů obce, prezentace dosažených výsledků realizace SP, hledání příčin problémů, hodnocení, diskuze nad změnami	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	1 000 Kč	1 000 Kč	- setkávání komise SP min. 1x ročně	1 000 Kč	1 000 Kč	- setkávání komise SP min. 1x ročně
F.1.3.1 Přetvoření centra obce na oblast zeleně, obchodů a služeb Vybudování estetického a funkčního centra obce (DOS – fasáda, okna DOS, zeleň, dořešení plochy autobusového nádraží) - nutná studie, projekt	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč		2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	- 2016 kanalizace a vodovod jih - 2017 kanalizace, vodovod, bourací práce sever
F.1.3.2 Rekonstrukce náměstí Borová Komplexní rekonstrukce prostoru náměstí na Borové	SPLNĚNO	1 000 000 Kč	200 000 Kč	Splněno od 2014.			Splněno od 2014.
F.1.4.1 Prohlubování spolupráce družebních vesnic Výměna zkušeností občanů, spolků a organizací družebních obcí formou společných kulturních, společenských, sportovních akcí.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	100 000 Kč	100 000 Kč		100 000 Kč	100 000 Kč	- ubytování, doprava, strava
F.1.4.2 Uplatňování systému MA21 Budování a rozvoj systému MA21, řízení obce, komunikace s veřejností, akce v rámci programu MA21	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	50 000 Kč	50 000 Kč		50 000 Kč	50 000 Kč	

F.1.4.3 Realizace aktivit NSZM ČR Uplatňování principů zdravých měst a obcí prostřednictvím pořádání akcí a kampaní v rámci realizace projektu Bolatice – Zdravá obec.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	50 000 Kč	50 000 Kč	- Realizace 5 kampaní - projednávání s veřejností - setkávání	50 000 Kč	50 000 Kč	- realizace 5 kampaní - projednávání s veřejností - setkávání
F.1.5.1 Pravidelné audity hospodaření obce prostřednictvím nezávislého auditora Nezávislé kontroly hospodaření obce min. 1x za 4 roky s uveřejněním výsledků	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	- každé 3 roky	30 000 Kč	0 Kč	- každé 3 roky
F.1.6.1 Výstavba dvou poldrů a oprava dalších dvou poldrů Realizace další fáze protipovodňových opatření v obci, rekonstrukce hráze č. I a II a výstavba hrází IX a X.	SPLNĚNO			- vyčištění, úpravy terénu, osev - v případě získání dotace oprava uzávěrů	100 000 Kč	3 000 000 Kč	- projekt - Státní pozemkový úřad oprava poldrů III, IV, V
F.1.6.2 Dokončení rekonstrukce místního rozhlasu Oprava starého drátového rozhlasu a obnovení funkčnosti celého systému	V REALIZACI	100 000 Kč	100 000 Kč	-oprava 2015 - pouze udržovat funkční stav, nerozšiřovat	100 000 Kč	100 000 Kč	- pouze udržovat funkční stav, nerozšiřovat
F.1.6.3 Rekonstrukce osvětlení komunikací Úpravy pouličního osvětlení, modernizace, doplnění	V REALIZACI	600 000 Kč	600 000 Kč	Splátky investice do 2018	600 000 Kč	600 000 Kč	- splátky investice do 2018
F.1.6.4 Dobudování kamerového systému v obci Vybudování systému kamer v obci	V REALIZACI	300 000 Kč	400 000 Kč	- rozšiřování kamerového systému	300 000 Kč	300 000 Kč	- rozšiřování kamerového systému - 2017 dokončení
F.1.6.5 Monitorování rychlosti na místních komunikacích Umístění radarů pro měření rychlosti vozidel na ulicích v obci	SPLNĚNO	0 Kč	0 Kč		0 Kč	0 Kč	- obnova systému - nové ukazatele?
F.1.6.6 Zpracování koncepce bezpečnosti obce Vytvoření koncepce uceleného a komplexního systému bezpečnosti a ochrany obyvatel	SPLNĚNO	20 000 Kč	20 000 Kč	- zpracování detailního zajištění bezpečnosti v obci, studie konkrétních záležitostí (povodně, požáry, evakuace, prevence...)	60 000 Kč	20 000 Kč	- zpracování detailního zajištění bezpečnosti v obci, studie konkrétních záležitostí (povodně, požáry, evakuace, prevence...)
F.1.6.7 Rozvoj spolupráce s bezpečnostními složkami a agenturami Rozvoj celoroční spolupráce s Městskou Policií Kravaře, Policií ČR, BOIS, atd.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	250 000 Kč	250 000 Kč		250 000 Kč	250 000 Kč	
F.1.7.1 Podpora tradičních akcí v obci, zachování tradic Finanční zajištění pořádání tradičních kulturních a společenských akcí v obci (stavění, kácení máje, dožínky...)	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	500 000 Kč	500 000 Kč		500 000 Kč	500 000 Kč	
F.1.7.2 Údržba památek v obci Financování údržby a oprav památek v obci - pomníky, kapličky	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	500 000 Kč	500 000 Kč	- příspěvek farnosti na opravy památek - oprava dlažby u památníku Vyhlička - nasvětlení sochy kruh. kř. - drobné opravy	1 000 000 Kč	500 000 Kč	- příspěvek farnosti na opravy památek - oprava dlažby u památníku Vyhlička - schody do kostela - drobné opravy
F.2.1.1 Dokončení infrastruktury v PZ Dokončení potřebné infrastruktury v průmyslové zóně Bolatice dle zájmu investorů, umožňující zahájení a rozvoj podnikatelských aktivit nově přichozím subjektům. Dle připravované PD.	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	- Komunikace v PZ - vrchní vrstva - parkování v malé zóně na komunikaci (nejsou parkovací plochy)	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	- Komunikace v PZ - vrchní vrstva - doplnění infrastruktury - parkování v malé zóně na komunikaci (nejsou parkovací plochy)
F.2.2.1 Nové prostory pro drobné podnikání a služby v obci Rekonstrukce budovy bývalého sídla f. Opavice na ul. Mírové za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání a služeb. Financováno převážně ze soukromé sféry.	ZRUŠENO			- jednání s Opavicí a ČD o možnosti odkupu (odkup 2013-14) - záměr změnit na výstavbu sociálních bytů			Zrušeno od 2016.

F.2.2.2 Pravidelné setkávání představitelů obce s místními podnikateli Setkávání, konzultace problémů v podnikání, komunikace s podnikateli	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	0 Kč	0 Kč		5 000 Kč	5 000 Kč	Neplněno pro nezájem podnikatelské veřejnosti
F.2.2.3 Revitalizace a asanace oblasti bývalého zemědělského družstva Likvidace ekologických zátěží, úprava prostranství, výsadba zeleně, rekonstrukce infrastruktury areálu	ODLOŽENO						Odloženo od 2016.
F.3.1.1 Infrastruktura pro nové RD na ulici Úzká na Borové Vybudování komunikace a inženýrských sítí pro stavbu RD	ODLOŽENO			- vyhledávání a řešení nejen obecních problémových staveb v obci - odložení řešení, bude jednáno s vlastníky pozemků			Odloženo od 2016.
F.3.1.2 Infrastruktura pro nové RD v Důlku Vybudování komunikace a inženýrských sítí pro stavbu cca 60 RD	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	Dotace, investor	0 Kč	0 Kč	- územní studio IOP
F.3.1.3 Výstavba startovacích bytů Výstavba 6-7 bytů pro mladé rodiny formou novostavby nebo rekonstrukce stávajícího bytového domu.	NESPLNĚNO	0 Kč	0 Kč		0 Kč	0 Kč	
F.3.1.4 Infrastruktura pro RD nad Ruždinou (Na Větráku) - NOVÁ AKTIVITA OD 2016 Vybudování nové infrastruktury pro rodinné domy	V REALIZACI						Nová aktivita od 2016.
F.3.2.1 Přístavba knihovny – vybudování studovny a informačního centra Rozšíření místní knihovny nadstavbou sousedního objektu (pošta). Umístění studovny, informačního centra a souvisejícího příslušenství.	SPLNĚNO	0 Kč	0 Kč	Splněno od 2015.			Splněno od 2015.
F.3.2.2 Výstavba nové smuteční síně Realizace nové smuteční síně na pozemku nového hřbitova	NESPLNĚNO	0 Kč	0 Kč		20 000 Kč	0 Kč	- objednání studie 2016 - nákladný provoz - špatná návratnost investice - pietní místo na starém hřbitově
F.3.2.3 Poradenská činnost pro začínající podnikatele Poradenská činnost pro podnikatele a zájemce o podnikání v rámci uvažovaného informačního centra	ZRUŠENO			Zrušeno od 2014.			Zrušeno od 2014.
F.3.2.4 Rozšíření nového hřbitova Zvětšení kapacity nového hřbitova (realizace urnového háje, kolumbária na novém/starém) Terénní úpravy 2012 - 2014 - min. 1 mil. Kč KOLUMBÁRIA - od 2014 - cca 200 000,- Kč ročně	V REALIZACI	0 Kč	200 000 Kč	Navázání na nový ÚP Projektová dokumentace	1 000 000 Kč	1 500 000 Kč	2016 - rozšíření a úprava horní části Oplocení, úprava pozemku 2017 - rozšíření a úprava dolní části
F.3.2.5 Vybudování infoboxu Výstavba informačního a interaktivního boxu/panelu v centru obce pro 24 hod. přístup k informacím o obci.	SPLNĚNO	0 Kč	220 000 Kč	Splněno od 2015.			Splněno od 2015.
F.3.2.6 Rozšíření sběrného svora Bolatice Rozšíření sběrného odpadového dvoru Bolatice, včetně nájezdové váhy	V REALIZACI	400 000 Kč	150 000 Kč	- výkup pozemků v roce 2014 - projektová dokumentace 2015	200 000 Kč	2 500 000 Kč	- 2016 studie proveditelnosti - 2017 realizace - dotace SFŽP
CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH		3 621 000 Kč	3 346 000 Kč		8 016 000 Kč	13 131 000 Kč	

		VYHODNOCENÍ			NÁVRH		
		AKČNÍ PLÁN 2014 - 2015			AKČNÍ PLÁN 2016 - 2017		
AKTIVITA/PROJEKT	STAV PROJEKTU	Náklady v roce 2014	Náklady v roce 2015	Poznámky a komentáře	Náklady v roce 2016	Náklady v roce 2017	Poznámky a komentáře
I.1.1.1 Zavedení nových spojů mezi obcí Bolatice a osadou Borová Vytvoření a provoz nových linek pro osobní přepravu mezi Bolaticemi a Borovou formou spolupráce s dopravcem	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	160 000 Kč	160 000 Kč		160 000 Kč	160 000 Kč	
I.1.1.2 Ná vazný autobusový spoj do Ostravy Poruby Prosazení návazného autobusového spoje do Ostravy Poruby s příslušným dopravcem	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	Návazný spoj do Poruby jezdí z Hlučína			Zrušeno od 2016. Bus jezdí z Hlučína do Poruby, zpět nemá přímý spoj.
I.1.2.1 Bezbariérové úpravy komunikací v obci Realizace komplexních bezbariérových opatření v obci - chodníky, přejezdy, přechody (úpravy stávajících)	V REALIZACI	300 000 Kč	4 500 000 Kč	- chodník ul. Opavská etapa I. a II. - dotace SFDI	3 000 000 Kč	5 000 000 Kč	- 2016 chodník ul. Nádražní v případě dotace SFDI - 2017 chodník na ul. Hlučínská, Lipová
I.1.2.2 Nasvětlení přechodů pro chodce v obci Realizace osvětlení přechodů pro chodce v obci	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	osvětlení kruhové křižovatky v centru	400 000 Kč	100 000 Kč	- 2016 osvětlení kruhové křižovatky v centru
I.1.2.3 Realizace bezpečnostních opatření na hlavních komunikacích Realizace zpomalovacích ostrůvků a dopravního značení na příjezdech do obce	V REALIZACI	250 000 Kč	0 Kč	- semafony jako levnější a jednodušší řešení (250 tis. Kč/ks)	2 000 000 Kč	3 000 000 Kč	- semafony jako levnější a jednodušší řešení (250 tis. Kč/ks)
I.1.2.4 Separace pěší a cyklistické dopravy od silničního provozu Vyhrazený pruh pro pěší a cyklisty podél hlavních komunikací a napojení na cyklostezky	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	- součástí I.1.2.1 - rekonstrukce chodníku ul. Opavská	0 Kč	0 Kč	- bude součástí I.1.2.1 v případě dotace - ul. Hlučínská
I.1.2.5 Komplexní řešení dopravy v okolí ZŠ Bolatice Úprava dopravního značení na místních komunikacích v okolí areálu ZŠ, značení přechodů, instalace zpomalovačů atd. Možná varianta propojení ul. Školní a Slunečná (jednosměrný provoz).	V REALIZACI	300 000 Kč	1 000 000 Kč	- 2014 Chodník mezi Slunečnou a Školní - 2015 Rozšíření křižovatky Luční/Slunečná - 2015 Chodník na ul. Slunečné od křižovatky	300 000 Kč	0 Kč	- 2016 dokončení chodníku na ul. Slunečné až ke škole
I.1.2.6 Dopravní a bezpečnostní prevence na škole Organizace bezpečnostních dopravních akcí, soutěží pro děti, přednášky (spolupráce s Městskou policií Kravaře)	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	10 000 Kč	10 000 Kč	plněno každoročně - 10 tis. Kč ročně	10 000 Kč	10 000 Kč	10 tis. Kč ročně
I.1.2.7 Výstavba parkoviště u hřiště Realizace cca 20 parkovacích míst pro osobní automobily a 2 autobusy u sportovního areálu FK Bolatice	SPLNĚNO			Splněno od 2009. - chybí 2. vrstva			Splněno od 2009. - chybí 2. vrstva
I.1.2.8 Výstavba parkoviště na řadovkách Realizace cca 40 parkovacích míst pro osobní automobily na ul. Květinové, určené pro obyvatele řadových domů	SPLNĚNO			Splněno od 2009.			Splněno od 2009.
I.1.2.9 Výstavba parkoviště ulice. Krátká Realizace 4 parkovacích míst na ul. Krátké	SPLNĚNO			Splněno od 2009.			Splněno od 2009.

I.1.2.10 Rekonstrukce místních komunikací a chodníků Rekonstrukce komunikací a chodníků v obci, které dosud neodpovídají potřebám bezpečného provozu	V REALIZACI	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	- plněno každoročně v obdobném objemu	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	- plněno každoročně v obdobném objemu - do 2018 vše
I.1.2.11 Výstavba chodníku na Borovou Výstavba chodníku podél hlavní komunikace na Borovou v délce cca 500 m	SPLNĚNO			Splněno od 2009.			Splněno od 2009.
I.1.2.12 Komunikace z Bolatic na Borovou Rekonstrukce komunikace z Bolatic z ul. Školní na Borovou - velká frekvence pěší a cyklo dopravy	V REALIZACI	25 000 Kč	0 Kč	- projekt v roce 2014 - 2015 řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav přes dotaci a Státní pozemkový úřad			Splněno od 2015.
I.1.2.13 Parkoviště ul. Padoly Vybudování parkoviště u Zahradnictví Mazal na ul. Padoly	NESPLNĚNO	0 Kč	0 Kč	- nebezpečné parkování na místní komunikaci - řešení s majitelem zahradnictví	0 Kč	0 Kč	- nebezpečné parkování na místní komunikaci - řešení s majitelem zahradnictví
I.1.2.15 Řešení cyklostezek podél krajských komunikací do D. Benešova a do Kravař Vybudování cyklostezek/chodníků podél krajských komunikací ul. Hlučinská směrem k odbočce na Křemenky a ul. Opavská směrem na Kravaře	NESPLNĚNO	150 000 Kč	0 Kč	- projekt 2014	0 Kč	0 Kč	- nemožnost realizace z důvodu neumožnění koupě pozemků od stávajících vlastníků
I.1.3.1 Rekonstrukce a výstavba cyklostezek a drah pro in-line bruslení a jejich dovybavení značením, informačními tabulemi Oprava povrchů, které jsou ve špatném stavu, jejich napojení, doplnění a oprava informačních tabulí, značení	NESPLNĚNO						- částečně bude řešeno v rámci komplexních úprav
I.2.1.1 Výstavba kombinovaného energetického zdroje na biomasu Realizace zdroje na biomasu pro účely zásobování teplem a výrobu elektrické energie ve spolupráci s okolními obcemi a soukromým subjektem.	ZRUŠENO			Zrušeno od 2014.			Zrušeno od 2014.
I.2.1.2 Propagace využití alternativních zdrojů energie Vydávání informačního letáku o konkrétních způsobech a možnostech využití alternativních zdrojů energie, pořádání veřejných prezentací - spolupráce se soukromou firmou	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	30 000 Kč	30 000 Kč	plněno každoročně - ukázky eko. spalování, info brožura, beseda	30 000 Kč	30 000 Kč	- ukázky eko. spalování, info brožura, beseda
I.2.1.3 BRKO Biologicky rozložitelné komunální odpady, podpora využívání. Realizace soukromým subjektem	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	600 000 Kč	600 000 Kč		600 000 Kč	600 000 Kč	- vlastní kompostárna
I.2.2.1 Rekonstrukce kanalizační sítě Kompletní rekonstrukce zastaralé kanalizační sítě v obci	V REALIZACI	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- ul. Třešňová	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	
I.2.2.2 Rekonstrukce vodovodní sítě Postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě	V REALIZACI	1 800 000 Kč	1 000 000 Kč	- náklady na 18 RD Nádraží smlouva s TS - úprava na Borové - větší průměry	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	
I.2.3.1 Vybudování dalšího podzemního zdroje pitné vody Vybudování nového vrtu na pitnou vodu a jeho napojení na vodovodní síť pro zabezpečení stálé kvality a kvantity pitné vody	V REALIZACI			Splněno od 2011.			Splněno od 2011. - dále rekonstrukce nebo nový vrt

I.2.3.2 Vybudování přivaděče pitné vody z Dolního Benešova Vybudování připojení obce na zásobování vodou z D. Benešova (ve spolupráci se SmVOK, popř. krajem)	ODLOŽENO							- v horizontu 10 a více let
I.2.3.3 Nový přivaděč vody ze stávajícího vrtu - NOVÁ AKTIVITA OD 2016 Vybudování nového přivaděče vody ze stávajících vrtů pro zajištění dostatečné kapacity přivaděče	V REALIZACI					2 000 000 Kč	0 Kč	Nová aktivita od 2016.
I.2.4.1 Zateplení fasád a výměna výplní stavebních otvorů obecních budov Zateplování fasád, výměny oken a dveří na budovách OÚ, DOS, ZŠ, MŠ, koupaliště, KD, DPS, FK, ...	V REALIZACI	1 500 000 Kč	1 000 000 Kč	- hasičská zbrojnice		1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	- DOS, FK, SDH Borová, KD, bytový dům
I.3.1.1 Vybudování lesoparku Borová Vybudování odpočinkové a rekreační plochy na staré skládce v Borové, doplněné o zeleň, parkové vybavení	V REALIZACI	50 000 Kč	300 000 Kč	- dosadba stromů, úprava cestiček - pergola, posezení (?)		250 000 Kč	50 000 Kč	- dosadba stromů, úprava cestiček - pergola, posezení (?)
I.3.1.2 Lesopark ulice Horní Vybudování odpočinkové a rekreační plochy u rodinné zástavby na ul. Horní, doplněné o zeleň, parkové vybavení	SPLNĚNO				Splněno od 2011.			Splněno od 2011.
I.3.1.3 Vybudování míst pro venčení psů Vymezení a technické vybavení prostor pro venčení psů - značení, odpadkové koše, příslušenství	SPLNĚNO	10 000 Kč	10 000 Kč	- odpadkové koše		10 000 Kč	10 000 Kč	- odpadkové koše
I.3.1.4 Vybudování naučné stezky kolem toku Opusta Vybudování naučné stezky, informačních tabulí, značení, odpočívadel	ODLOŽENO							- není revitalizován potok opusta
I.3.1.5 Budování a úprava mezí a polních cest Realizace pěších stezek, polních cest a mezí jako prostředek ochrany přírody	V REALIZACI	50 000 Kč	50 000 Kč	- běžná údržba		150 000 Kč	150 000 Kč	- výdaje na PD - realizace z komplexních pozemkových úprav - k Vyhřídce, pak k letišti, kolem Křemenek
I.3.1.6 Systém údržby zeleně - NOVÁ AKTIVITA OD 2016 Zajištění pravidelné a komplexní údržby zeleně na katastru obce	V REALIZACI					100 000 Kč	100 000 Kč	Nová aktivita od 2016. - od 2015 pracovník na údržbu
I.3.2.1 Vzdělávání občanů v oblasti životního prostředí Realizace přednášek pro veřejnost z oblasti životního prostředí za účasti odborníků, propagační materiály	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	10 000 Kč	10 000 Kč	plněno každoročně		10 000 Kč	10 000 Kč	
CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH		11 245 000 Kč	14 670 000 Kč			18 020 000 Kč	18 220 000 Kč	

		VYHODNOCENÍ			NÁVRH		
		AKČNÍ PLÁN 2014 - 2015			AKČNÍ PLÁN 2016 - 2017		
AKTIVITA/PROJEKT	STAV PROJEKTU	Náklady v roce	Náklady v roce	Stav projektu Poznámky a komentáře	Náklady v roce	Náklady v roce	Poznámky a komentáře
		2014	2015		2016	2017	
L.1.1.1 Vytvoření pracoviště pro mimoškolní vzdělávání Zřízení pracovní pozice na částečný pracovní úvazek pro pracovníka, zajišťujícího organizaci, přípravu, hodnocení a administraci mimoškolního vzdělávání v podobě vzdělávacích kurzů a zájmových kroužků - tvorba projektů, vydávání info. letáků (cca 3000 ks co 2 měsíce), hledání financování, propagace, kontrola, hodnocení. Další naplní bude komunikace a spolupráce s úřadem práce, zprostředkovávání specifických informací ÚP pro nezaměstnané občany a organizace školení, seminářů a kurzů pořádaných ÚP pro nezaměstnané v obci Bolatice. (např. kurzy v KD Bolatice)	ODLOŽENO	0 Kč	0 Kč	- je stále žádoucí? - pracovník na 0,5 úvazku			Odloženo od 2016.
L.1.2.1 Dovybavení učebny ZŠ informačními technologiemi Obsahem projektu je dovybavení a průběžné obnovování učebny IT v budově ZŠ Bolatice nezbytnými prostředky a vybavením, potřebnými pro zabezpečení moderních forem výuky pro děti i pro účastníky vzdělávacích kurzů. V rámci projektu budou dobudována IT infrastruktura, pořízen dataprojektor, promítací plátno a interaktivní tabule. Po každých 4-5 letech bude vybavení modernizováno.	SPLNĚNO			Splněno od 2011.			Splněno od 2011.
L.1.2.2 Inovace informačních technologií v knihovně Obsahem projektu je inovace a dovybavení knihovny Bolatice v budově DOS formou pořízení 7 ks nových PC včetně souvisejícího příslušenství a programového vybavení pro zajištění veřejného přístupu k internetu návštěvníkům knihovny i a zabezpečení výuky případných vzdělávacích kurzů. Součástí bude i pořízení nového programového vybavení pro zajištění půjčovního systému knih a souvisejícího příslušenství.	SPLNĚNO	20 000 Kč	20 000 Kč	Splněno od 2015.			Splněno od 2015.
L.1.3.1 Rekonstrukce budov ZŠ Bolatice Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov ZŠ Bolatice, jejichž stav je již v současné době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT, kotelny atd. Realizace finančně náročného projektu je podmíněna získáním dotace (75-85%).	SPLNĚNO			Splněno od 2010.			Splněno od 2010.
L.1.3.5 Vzduchotechnika ZŠ - výměna vzduchu - NOVÁ AKTIVITA OD 2016 Instalace vzduchotechniky do tříd nižšího i vyššího stupně pro zajištění odpovídajících podmínek pro výuku, z důvodu špatného odvětrávání tříd po realizaci zateplení a výměny výplní otvorů.	NESPLNĚNO				0 Kč	0 Kč	Nová aktivita od 2016.

L.1.3.2 Rekonstrukce budov MŠ Bolatice Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov MŠ Bolatice, jejichž stav je již v současné době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT atd. Realizace finančně náročného projektu je podmíněna získáním dotace (75-85%).	V REALIZACI	500 000 Kč	400 000 Kč	- postupná vnitřní rekonstrukce	550 000 Kč	0 Kč	- vnitřní rekonstrukce + WC - zateplení kotelný 2017
L.1.3.3 Výstavba/rekonstrukce budovy MŠ Borová Předmětem projektu je výstavba nové MŠ v Borové pro cca 20 předškolních žáků. Současná budova MŠ Borová je ve špatném technickém stavu.	V REALIZACI	100 000 Kč	200 000 Kč	- projektová dokumentace	0 Kč	4 000 000 Kč	- oprava střechy, podlahy - projekt nové MŠ Borová - realizace v roce 2015 v případě dotace
L.1.3.4 Rekonstrukce kotelný ZŠ na třídě MŠ Rekonstrukce stávající staré kotelný ZŠ Bolatice na 1 novou třídě MŠ Bolatice.	V REALIZACI	500 000 Kč	0 Kč		1 000 000 Kč	800 000 Kč	- rozšíření části tělocvičny - zateplení budovy (2017)
L.2.1.1 Agenturní služby sociální péče pro seniory a zdravotně postižené Projekt představuje zřízení sociální agentury zabezpečující zvláštní sociální péči 24h v obci Bolatice pro seniory a zdravotně postižené. Je předpokládáno zaměstnání 3 soc. pracovníků na plný úvazek a roční výdaje představují mzdové náklady, zabezpečení zázemí, vybavení atd.	V REALIZACI	150 000 Kč	150 000 Kč		150 000 Kč	150 000 Kč	- soc. služby - zaměstnanec obce - p. Nevoralová
L.2.2.1 Rekonstrukce, přístavba a nadstavba zdravotního střediska Rekonstrukce zdravotního střediska na ul. Opavské, představující kompletní stavební úpravy stavby - izolace, výplně otvorů, podlahy současně s rozšířením budovy za účelem zvýšení kapacity a prostor pro nové lékaře, ordinace, více pacientů. Součástí bude i zřízení gynekologické ordinace.	SPLNĚNO			Splněno od 2010.			Splněno od 2010.
L.2.2.2 Výstavba penzionu pro seniory Výstavba nového penzionu pro seniory, kompletní stavba obsahující 20 bytů, kapacita proto min. 20 osob.	NESPLNĚNO	0 Kč	0 Kč	- v centru obce nebo na ul. Družstevní	0 Kč	0 Kč	- v centru obce nebo na ul. Družstevní - studie + PD - spíše klidná lokalita
L.3.1.1 Finanční podpora činnosti vybraných spolků a organizací v obci Finanční podpory vybraných spolků a organizací v obci za účelem jejich významnějšího rozvoje. Podkladem pro rozhodování by měly být předchozí výsledky, zapojení do ostatních akcí apod...	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- příspěvky na spolky, organizace, mládež	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- příspěvky na spolky, organizace, mládež
L.3.1.2 Modernizace kulturního domu Projekt představuje stavební a technické modernizace budovy kulturního domu - vybavení, elektroinstalace, vzduchotechnika atd.	V REALIZACI	200 000 Kč	400 000 Kč	- zvuková technika - postupná obnova	400 000 Kč	400 000 Kč	- postupná obnova - doplnění parkoviště a nové plochy u KD
L.3.1.3 Výstavba víceúčelového sportoviště Výstavba hřiště včetně oplocení a vybavení, určeného pro více sportů (cca 12) s umělým povrchem, umístěného do areálu FK Bolatice.	SPLNĚNO			Splněno od 2009.			Splněno od 2009.
L.3.1.4 Inovace vybavení dětských hřišť v obci Doplnění vybavení dětských hřišť a sportovišť v obci, opravy stávajícího vybavení s ohledem na funkčnost a bezpečnost.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	200 000 Kč	200 000 Kč	- postupná obnova a údržba	200 000 Kč	200 000 Kč	- postupná obnova a údržba - hřiště pro seniory

L.3.1.5 Vybudování areálu pro tenis u koupaliště Realizace 4 tenisových kurtů (v jeho rámci vybudovat squashový kurt) + přístupová komunikace a infrastruktura	ODLOŽENO	0 Kč	0 Kč				Odloženo od 2016.
L.3.1.6 Dokončení areálu FK Vybavení areálu potřebným vybavením, lavičkami, vybudování malých dětských hřišť a sportovišť (další malé sportoviště)	V REALIZACI	300 000 Kč	800 000 Kč	- zpevnění ploch - závlaha - dveře	500 000 Kč	500 000 Kč	- dokončení chodníku - spoluúčast oprava hrací plochy
L.3.1.7 Modernizace sauny koupaliště Rekonstrukce stávající sauny na koupališti, modernizace	SPLNĚNO						Splněno od 2009.
L.3.1.8 Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Výstavba hřiště včetně vybavení, určeného pro více sportů s umělým povrchem, umístěného do areálu ZŠ Bolatice.	SPLNĚNO						Splněno od 2013.
L.3.1.9 Revitalizace a zatraktivnění koupaliště nový tobogán z Poldru II směrem do bazénu, nějaké vodní atrakce (hříbky, chlříče apod.), větší pergolu pro matky s dětmi, nové sociálky + oprava stávajících sociálek, oprava chodníků na terasách, oprava betonových a kamenných zídek, oprava okolí beachvolejbalového hřiště, zabývat se parkováním v silné návštěvnosti (regulace dopravy na ul. Padoly o víkendech)	NESPLNĚNO	0 Kč	0 Kč	- výměna oken	600 000 Kč	300 000 Kč	Marketing - billboard 2016 - zateplení části budovy, dokončení banketky, osvětlení, sociálky, schody a terasy 2017: - oplocení, chodníky
L.3.1.10 Areál volného času skládka Borová - NOVÁ AKTIVITA OD 2016 Rekonstrukce areálu skládky Borová na volnočasový víceúčelový sportovní komplex	NESPLNĚNO				0 Kč	14 000 000 Kč	Nová aktivita od 2016. - PD 200 - 300 tis. Kč
CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH		2 970 000 Kč	3 170 000 Kč		4 400 000 Kč	7 350 000 Kč	