

Náklady projektů a aktivit dle Akčních plánů obce Bolatice


Oblasti SP	AKČNÍ PLÁN 2008 - 2009		AKČNÍ PLÁN 2010 - 2011		AKČNÍ PLÁN 2012 - 2013		AKČNÍ PLÁN 2014 - 2015		VYHODNOCENÍ AKČNÍ PLÁN 2016 - 2017		NÁVRH AKČNÍ PLÁN 2019 - 2020	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020
Fungování obce a ekonomika	7 056 000 Kč	2 551 000 Kč	2 235 120 Kč	6 100 000 Kč	2 350 000 Kč	5 115 000 Kč	3 621 000 Kč	3 346 000 Kč	8 016 000 Kč	13 131 000 Kč	17 802 000 Kč	16 657 000 Kč
Infrastruktura a životní prostředí	12 705 000 Kč	11 922 000 Kč	7 375 000 Kč	9 965 000 Kč	9 080 000 Kč	17 175 000 Kč	11 245 000 Kč	14 670 000 Kč	18 020 000 Kč	18 220 000 Kč	23 760 000 Kč	19 810 000 Kč
Lidský potenciál	2 885 000 Kč	26 445 000 Kč	18 515 000 Kč	36 685 000 Kč	2 740 000 Kč	10 510 000 Kč	2 970 000 Kč	3 170 000 Kč	4 400 000 Kč	7 350 000 Kč	13 500 000 Kč	11 400 000 Kč
Celkem v letech	22 646 000 Kč	40 918 000 Kč	28 125 120 Kč	52 750 000 Kč	14 170 000 Kč	32 800 000 Kč	17 836 000 Kč	21 186 000 Kč	30 436 000 Kč	38 701 000 Kč	55 062 000 Kč	47 867 000 Kč
CELKEM	63 564 000 Kč		80 875 120 Kč		46 970 000 Kč		39 022 000 Kč		69 137 000 Kč		102 929 000 Kč	

■ Celkem v letech

■ Fungování obce a ekonomika

■ Infrastruktura a životní prostředí

■ Lidský potenciál



AKTIVITA/PROJEKT	STAV PROJEKTU	VYHODNOCENÍ			NÁVRH		
		AKČNÍ PLÁN 2016 - 2017			2019-2020		
		Náklady v roce 2016	Náklady v roce 2017	Poznámky a komentáře	Náklady v roce 2019	Náklady v roce 2020	Poznámky a komentáře
F.1.1.1 Vzdělávání představitelů obce a určených zaměstnanců v oblasti řízení obce Účast na vybraných vzdělávacích seminářích, v rámci členství v NSZM ČR, SOM ČR, SOH	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	20 000 Kč	20 000 Kč		20 000 Kč	20 000 Kč	
F.1.1.2 Vypracování a realizace marketingové strategie obce Vytvoření uceleného a fungujícího marketingového systému obce	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	- realizováno v rámci projektu Opavského Slezska a MAS Hlučínska	0 Kč	0 Kč	- realizováno v rámci projektu Opavského Slezska a MAS Hlučínska - ŘEŠENO JINDE
F.1.1.3 Vydávání propagačních materiálů o obci Tvorba propagačních materiálů o obci, materiály pro média (tisk, rádio, televize)	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	50 000 Kč	50 000 Kč		50 000 Kč	100 000 Kč	-Oslavy 770 let obce, navýšení částky
F.1.1.4 Zkvalitňování internetových stránek obce Rozvoj redakčního systému, aktualizace, zabezpečení, provoz domény, nové formy internetové prezentace	V REALIZACI	20 000 Kč	20 000 Kč	- přepracování struktury, zjednodušení ve spolupráci s odborníky - obnovit anonymní diskuzi	20 000 Kč	20 000 Kč	- Bude upřesněno dle rozpočtu projektu OPZ
F.1.1.5 Prezentace obce v internetové a regionální televizi Zpracování informací a jejich uveřejnění na internetu a v regionální televizi	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	60 000 Kč	60 000 Kč	- příspěvek SOH na náklady TV	60 000 Kč	60 000 Kč	- příspěvek SOH na náklady TV
F.1.2.1 Dotazníkové šetření „Kvalita života v obci“ Realizace dotazníkového šetření jednou za 2 roky o spokojenosti občanů, aktuálních problémech, přáních atd.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	0 Kč	5 000 Kč	- plněno každé 2 roky interně	0 Kč	5 000 Kč	- plněno každé 2 roky interně
F.1.2.2 Veřejné projednávání plnění SP a jeho přehodnocení Veřejné setkání občanů a představitelů obce, prezentace dosažených výsledků realizace SP, hledání příčin problémů, hodnocení, diskuze nad změnami	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	1 000 Kč	1 000 Kč	- setkávání komise SP min. 1x ročně	1 000 Kč	1 000 Kč	- setkávání komise SP min. 1x ročně
F.1.3.1 Přetvoření centra obce na oblast zeleně, obchodů a služeb Výbudování estetického a funkčního centra obce (DOS – fasáda, okna DOS, zeleně, dořešení plochy autobusového nádraží) - nutná studie, projekt	V REALIZACI	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	- 2016 kanalizace a vodovod jih - 2017 kanalizace, vodovod, bourací práce sever	10 000 000 Kč	10 000 000 Kč	
F.1.3.2 Rekonstrukce náměstí Borová Komplexní rekonstrukce prostoru náměstí na Borové	SPLNĚNO			Splněno od 2014.			Splněno od 2014.
F.1.4.1 Prohlubování spolupráce družebních vesnic Výměna zkušeností občanů, spolků a organizací družebních obcí formou společných kulturních, společenských, sportovních akcí.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	100 000 Kč	100 000 Kč	- ubytování, doprava, strava	100 000 Kč	100 000 Kč	- ubytování, doprava, strava
F.1.4.2 Uplatňování systému MA21 Budování a rozvoj systému MA21, řízení obce, komunikace s veřejností, akce v rámci programu MA21	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	50 000 Kč	50 000 Kč		50 000 Kč	50 000 Kč	- Spojit s 1.4.3
F.1.4.3 Realizace aktivit NSZM ČR Uplatňování principů zdravých měst a obcí prostřednictvím pořádání akcí a kampaní v rámci realizace projektu Bolatice – Zdravá obec.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	50 000 Kč	50 000 Kč	- realizace 5 kampaní - projednávání s veřejností - setkávání	50 000 Kč	50 000 Kč	- realizace 5 kampaní - projednávání s veřejností - setkávání
F.1.5.1 Pravidelné audity hospodaření obce prostřednictvím nezávislého auditora Nezávislé kontroly hospodaření obce min. 1x za 4 roky s uveřejněním výsledků	V REALIZACI	30 000 Kč	0 Kč	- každé 3 roky	0 Kč	0 Kč	- 2021 30 000 Kč
F.1.6.1 Výstavba dvou poldrů a oprava dalších dvou poldrů Realizace další fáze protipovodňových opatření v obci, rekonstrukce hráze č. I a II a výstavba hráží IX a X.	SPLNĚNO	100 000 Kč	3 000 000 Kč	- projekt - Státní pozemkový úřad oprava poldrů III, IV, V			Splněno od 2013.
F.1.6.2 Dokončení rekonstrukce místního rozhlasu Oprava starého drátového rozhlasu a obnovení funkčnosti celého systému	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	100 000 Kč	100 000 Kč	- pouze udržovat funkční stav, nerozšiřovat	100 000 Kč	100 000 Kč	- pouze udržovat funkční stav, nerozšiřovat
F.1.6.3 Rekonstrukce osvětlení komunikací Úpravy pouličního osvětlení, modernizace, doplnění	V REALIZACI	600 000 Kč	600 000 Kč	- splátky investice do 2018	300 000 Kč	?	- Pokud proběhne výměna, investice 6 000 000 Kč
F.1.6.4 Dobudování kamerového systému v obci Výbudování systému kamer v obci	V REALIZACI	300 000 Kč	300 000 Kč	- rozšiřování kamerového systému - 2017 dokončení	300 000 Kč	300 000 Kč	- Smart obec
F.1.6.5 Monitorování rychlosti na místních komunikacích Umístění radarů pro měření rychlosti vozidel na ulicích v obci	SPLNĚNO	0 Kč	0 Kč	- obnova systému - nové ukazatele?			
F.1.6.6 Zpracování koncepce bezpečnosti obce Provedení bezpečnostního auditu (aktualizace koncepce bezpečnosti obce)	SPLNĚNO	60 000 Kč	20 000 Kč	- zpracování detailního zajištění bezpečnosti v obci, studie konkrétních záležitostí (povodně, požáry, evakuace, prevence...)			Splněno od 2017.
F.1.6.7 Rozvoj spolupráce s bezpečnostními složkami a agenturami Rozvoj celoroční spolupráce s Městskou Policií Kravaře, Policií ČR, BOIS, atd.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	250 000 Kč	250 000 Kč		250 000 Kč	250 000 Kč	
F.1.7.1 Podpora tradičních akcí v obci, zachování tradic Finanční zajištění pořádání tradičních kulturních a společenských akcí v obci (stavění, kácení máje, dožínky...)	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	500 000 Kč	500 000 Kč		500 000 Kč	500 000 Kč	
F.1.7.2 Údržba památek v obci Financování údržby a oprav památek v obci - pomníky, kapličky	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	1 000 000 Kč	500 000 Kč	- příspěvek farnosti na opravy památek - oprava dlažby u památníku Vyhlička - schody do kostela	500 000 Kč	500 000 Kč	
F.2.1.1 Dokončení infrastruktury v PZ Dokončení potřebné infrastruktury v průmyslové zóně Bolatice dle zájmu investorů, umožňující zahájení a rozvoj podnikatelských aktivit nově přichozím subjektům. Dle připravované PD.	V REALIZACI	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	- Komunikace v PZ - vrchní vrstva - doplnění infrastruktury - parkování v malé zóně na komunikaci (nejsou parkovací plochy)	0 Kč	3 000 000 Kč	
F.2.2.1 Nové prostory pro drobné podnikání a služby v obci Rekonstrukce budovy bývalého sídla f. Opavice na ul. Mírové za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání a služeb. Financováno převážně ze soukromé sféry.	ZRUŠENO			Zrušeno od 2016.			Zrušeno od 2016.
F.2.2.2 Pravidelné setkávání představitelů obce s místními podnikateli Setkávání, konzultace problémů v podnikání, komunikace s podnikateli	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	5 000 Kč	5 000 Kč	- Neplněno pro nezájem podnikatelské veřejnosti	1 000 Kč	1 000 Kč	- Neplněno pro nezájem podnikatelské veřejnosti
F.2.2.3 Revitalizace a asanace oblasti bývalého zemědělského družstva Likvidace ekologických zátěží, úprava prostranství, výsadba zeleně, rekonstrukce infrastruktury areálu	V REALIZACI						
F.3.1.1 Infrastruktura pro nové RD na ulici Úzká na Borové Výbudování komunikace a inženýrských sítí pro stavbu RD	ODLOŽENO			Odloženo od 2016.			Odloženo od 2016.
F.3.1.2 Infrastruktura pro nové RD v Důlku Výbudování komunikace a inženýrských sítí pro stavbu cca 60 RD	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	- územní studie IOP	0 Kč	0 Kč	- územní studie IOP; Odloženo
F.3.1.3 Výstavba startovacích bytů Výstavba 6-7 bytů pro mladé rodiny formou novostavby nebo rekonstrukce stávajícího bytového domu.	ODLOŽENO	0 Kč	0 Kč				- máme 8 startovacích bytů - odloženo
F.3.1.4 Infrastruktura pro RD nad Ruždinou (Na Větráku)	SPLNĚNO			Nová aktivita od 2016	2 000 000 Kč	0 Kč	Splněno od 2016

				NOVA BUDOVA OD 2019.	2 000 000 Kč	0 Kč	Splněno od 2015.
Vybudování nové infrastruktury pro rodinné domy	SPLNĚNO						
F.3.2.1 Přístavba knihovny – vybudování studovny a informačního centra Rozšíření místní knihovny nadstavbou sousedního objektu (pošta). Umístění studovny, informačního centra a souvisejícího příslušenství.	SPLNĚNO			Splněno od 2015.			Splněno od 2015.
F.3.2.2 Výstavba nové smuteční síně Realizace nové smuteční síně na pozemku nového hřbitova	ODLOŽENO	20 000 Kč	0 Kč	- objednáni studie 2016 - nákladný provoz - špatná návratnost investice - pietní místo na starém hřbitově	0 Kč	100 000 Kč	- objednáni studie 2016 - nákladný provoz - špatná návratnost investice; 2020 - vypracování projektové studie - pietní místo na starém hřbitově
F.3.2.3 Poradenská činnost pro začínající podnikatele Poradenská činnost pro podnikatele a zájemce o podnikání v rámci uvažovaného informačního centra	ZRUŠENO			Zrušeno od 2014.			Zrušeno od 2014.
F.3.2.4 Rozšíření nového hřbitova Zvětšení kapacity nového hřbitova (realizace urnového háje, kolumbárna na novém/starém) Terénní úpravy 2012 - 2014 - min. 1 mil. Kč KOLUMBÁRIA - od 2014 - cca 200 000,- Kč ročně	V REALIZACI	1 000 000 Kč	1 500 000 Kč	2016 - rozšíření a úprava horní části Oplocení, úprava pozemku 2017 - rozšíření a úprava dolní části	2 000 000 Kč	0 Kč	
F.3.2.5 Vybudování infoboxu Výstavba informačního a interaktivního boxu/panelu v centru obce pro 24 hod. přístup k informacím o obci.	SPLNĚNO			Splněno od 2015.			Splněno od 2015.
F.3.2.6 Rozšíření sběrného svora Bolatice Rozšíření sběrného odpadového dvoru Bolatice, včetně nájezdové váhy	SPLNĚNO	200 000 Kč	2 500 000 Kč	- 2016 studie proveditelnosti - 2017 realizace - dotace SFŽP			Splněno od 2018.

AKTIVITA/PROJEKT	STAV PROJEKTU	VYHODNOCENÍ			NÁVRH		
		AKČNÍ PLÁN 2016 - 2017			AKČNÍ PLÁN 2019 - 2020		
		Náklady v roce 2016	Náklady v roce 2017	Poznámky a komentáře	Náklady v roce 2019	Náklady v roce 2020	Poznámky a komentáře
I.1.1.1 Zavedení nových spojů mezi obcí Bolatice a osadou Borová Vytvoření a provoz nových linek pro osobní přepravu mezi Bolaticemi a Borovou formou spolupráce s dopravcem	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	160 000 Kč	160 000 Kč		150 000 Kč	150 000 Kč	
I.1.1.2 Návažný autobusový spoj do Ostravy Poruby Prosazení návazného autobusového spoje do Ostravy Poruby s příslušným dopravcem	SPLNĚNO			Zrušeno od 2016. Bus jezdí z Hlučína do Poruby, zpět nemá přímý spoj.			Splněno Bus jezdí z Hlučína do Poruby, zpět nemá přímý spoj.
I.1.2.1 Bezbariérové úpravy komunikací v obci Realizace komplexních bezbariérových opatření v obci - chodníky, přejezdy, přechody (úpravy stávajících)	V REALIZACI	3 000 000 Kč	5 000 000 Kč	- 2016 chodník ul. Nádražní v případě dotace SFDI - 2017 chodník na ul. Hlučínská, Lipová	15 000 000 Kč	8 000 000 Kč	
I.1.2.2 Nasvětlení přechodů pro chodce v obci Realizace osvětlení přechodů pro chodce v obci	V REALIZACI	400 000 Kč	100 000 Kč	- 2016 osvětlení kruhové křižovatky v centru	100 000 Kč	100 000 Kč	
I.1.2.3 Realizace bezpečnostních opatření na hlavních komunikacích Realizace zpomalovacích ostrůvků a dopravního značení na příjezdech do obce	V REALIZACI	2 000 000 Kč	3 000 000 Kč	- semafor jako levnější a jednodušší řešení (250 tis. Kč/ks)	1 800 000 Kč	750 000 Kč	- semafor jako levnější a jednodušší řešení (250 tis. Kč/ks)
I.1.2.4 Separece pěší a cyklistické dopravy od silničního provozu Vyhrazený pruh pro pěší a cyklisty podél hlavních komunikací a napojení na cyklostezky	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	- bude součástí I.1.2.1 v případě dotace - ul. Hlučínská	0 Kč	0 Kč	Spojít s I.1.2.1 ul. Hlučínská
I.1.2.5 Komplexní řešení dopravy v okolí ZŠ Bolatice a hřbitova Úprava dopravního značení na místních komunikacích v okolí areálu ZŠ, značení přechodů, instalace zpomalovačů atd. Možná varianta propojení ul. Školní a Slunečná (jednosměrný provoz). Rozšíření parkoviště a úprava parkovacích ploch.	SPLNĚNO	300 000 Kč	0 Kč	- 2016 dokončení chodníku na ul. Slunečné až ke škole	450 000 Kč	3 000 000 Kč	
I.1.2.6 Dopravní a bezpečnostní prevence na škole Organizace bezpečnostních dopravních akcí, soutěží pro děti, přednášky (spolupráce s Městskou policií Kravaře)	ZRUŠENO	10 000 Kč	10 000 Kč	10 tis. Kč ročně			Zrušeno od 2019.
I.1.2.7 Vytavba parkoviště u hřiště Realizace cca 20 parkovacích míst pro osobní automobily a 2 autobusy u sportovního areálu FK Bolatice	V REALIZACI			Splněno od 2009. - chybí 2. vrstva	0 Kč	1 500 000 Kč	Částečně splněno od 2009. - chybí 2. vrstva; v realizaci
I.1.2.8 Vytavba parkoviště na řadovkách Realizace cca 40 parkovacích míst pro osobní automobily na ul. Květinové, určené pro obyvatele řadových domů	SPLNĚNO			Splněno od 2009.			Splněno od 2009.
I.1.2.9 Vytavba parkoviště ulice. Krátká Realizace 4 parkovacích míst na ul. Krátké	SPLNĚNO			Splněno od 2009.			Splněno od 2009.
I.1.2.10 Rekonstrukce místních komunikací a chodníků Rekonstrukce komunikací a chodníků v obci, které dosud neodpovídají potřebám bezpečného provozu	ZRUŠENO	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	- plněno každoročně v obdobném objemu - do 2018 vše			Spojeno s bodem I.1.2.1 Bezbariérové úpravy komunikací v obci v roce 2019.
I.1.2.11 Vytavba chodníku na Borovou Vytavba chodníku podél hlavní komunikace na Borovou v délce cca 500 m	SPLNĚNO			Splněno od 2009.			Splněno od 2009.
I.1.2.12 Komunikace z Bolatic na Borovou Rekonstrukce komunikace z Bolatice z ul. Školní na Borovou - velká frekvence pěší a cyklo dopravy	SPLNĚNO			Splněno od 2015.			Splněno od 2015.
I.1.2.13 Parkoviště ul. Padoly Vybudování parkoviště u Zahradnictví Mazal na ul. Padoly	NESPLNĚNO	0 Kč	0 Kč	- nebezpečné parkování na místní komunikaci - řešení s majitelem zahradnictví	0 Kč	0 Kč	- nebezpečné parkování na místní komunikaci - řešení s majitelem zahradnictví
I.1.2.15 Řešení cyklostezek podél krajských komunikací do D. Benešova a do Kravaře Vybudování cyklostezek/chodníků podél krajských komunikací ul. Hlučínská směrem k odbočce na Křemenuky a ul. Opavská směrem na Kravaře	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	- nemožnost realizace z důvodu neumožnění koupě pozemků od stávajících vlastníků	0 Kč	0 Kč	- nemožnost realizace z důvodu neumožnění koupě pozemků od stávajících vlastníků - v roce 2019 se řeší vykoupení pozemků s vlastníky
I.1.3.1 Rekonstrukce a výstavba cyklostezek a drah pro in-line bruslení a jejich dovybavení značením, informačními tabulemi Oprava povrchů, které jsou ve špatném stavu, jejich napojení, doplnění a oprava informačních tabulí, značení	V REALIZACI			- částečně bude řešeno v rámci komplexních úprav	0 Kč	0 Kč	částečně bude řešeno v rámci komplexních úprav
I.2.1.1 Vytavba kombinovaného energetického zdroje na biomasu Realizace zdroje na biomasu pro účely zásobování teplem a výrobu elektrické energie ve spolupráci s okolními obcemi a soukromým subjektem.	ZRUŠENO			Zrušeno od 2014.			Zrušeno od 2014.
I.2.1.2 Propagace využití alternativních zdrojů energie Vydávání informačního letáku o konkrétních způsobech a možnostech využití alternativních zdrojů energie, pořádání veřejných prezentací - spolupráce se soukromou firmou	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	30 000 Kč	30 000 Kč	- ukázky eko. spalování, info brožura, beseda	30 000 Kč	30 000 Kč	
I.2.1.3 BRKO Biologicky rozložitelné komunální odpady, podpora využívání. Realizace soukromým subjektem	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	600 000 Kč	600 000 Kč	- vlastní kompostárna	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- vlastní kompostárna;
I.2.2.1 Rekonstrukce kanalizační sítě Kompletní rekonstrukce zastaralé kanalizační sítě v obci	V REALIZACI	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč		1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	
I.2.2.2 Rekonstrukce vodovodní sítě Postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě	V REALIZACI	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč		1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	
I.2.3.1 Vybudování dalšího podzemního zdroje pitné vody Vybudování nového vrtu na pitnou vodu a jeho napojení na vodovodní síť pro zabezpečení stálé kvality a kvantity pitné vody	SPLNĚNO			Splněno od 2011. - dále rekonstrukce nebo nový vrt			Splněno od 2011. - dále rekonstrukce nebo nový vrt
I.2.3.2 Vybudování přiváděče pitné vody z Dolního Benešova Vybudování připojení obce na zásobování vodou z D. Benešova (ve spolupráci se SmVOK, popř. krajem)	ODLOŽENO			- v horizontu 10 a více let			- v horizontu 10 a více let
I.2.3.3 Nový přiváděč vody ze stávajícího vrtu Vybudování nového přiváděče vody ze stávajícího vrtu pro zajištění dostatečné kapacity přiváděče	SPLNĚNO	2 000 000 Kč	0 Kč	Nová aktivita od 2016.			Splněno od 2017.
I.2.4.1 Zateplení fasád a výměna výplní stavebních otvorů obecních budov Zateplení fasád, výměny oken a dveří na budovách OÚ, DOS, ZŠ, MŠ, koupaliště, KD, DPS, FK, ...	V REALIZACI	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	- DOS, FK, SDH Borová, KD, bytový dům	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	- zbývá dokončit FK, SDH Borová, KD, bytový dům
I.3.1.1 Vybudování lesoparku Borová Vybudování lesoparku Borová	V REALIZACI	250 000 Kč	50 000 Kč	- dosadba stromů, úprava cestiček	10 000 Kč	10 000 Kč	- dosadba stromů, úprava cestiček

Vybudování odpočinkové a rekreační plochy na staré skládce v Borové, doplněné o zeleň, parkové vybavení	V REALIZACI	250 000 Kč	50 000 Kč	pergola, posezení (?)	10 000 Kč	10 000 Kč	pergola, posezení (?); Splněno
I.3.1.2 Lesopark ulice Horní Vybudování odpočinkové a rekreační plochy u rodinné zástavby na ul. Horní, doplněné o zeleň, parkové vybavení	SPLNĚNO			Splněno od 2011.			Splněno od 2011.
I.3.1.3 Vybudování míst pro venčení psů Vymezení a technické vybavení prostor pro venčení psů - značení, odpadkové koše, příslušenství	SPLNĚNO	10 000 Kč	10 000 Kč	odpadkové koše	10 000 Kč	10 000 Kč	odpadkové koše
I.3.1.4 Vybudování naučné stezky kolem toku Opusta Vybudování naučné stezky, informačních tabulí, značení, odpočívadel	ODLOŽENO			- není revitalizován potok opusta			- není revitalizován potok opusta - 2020-2022
I.3.1.5 Budování a úprava mezí a polních cest Realizace pěších stezek, polních cest a mezí jako prostředek ochrany přírody	V REALIZACI	150 000 Kč	150 000 Kč	- vydaje na PD - realizace z komplexních pozemkových úprav - k Vyhliďce, pak k letišti, kolem Křemenek	150 000 Kč	150 000 Kč	- vydaje na PD - realizace z komplexních pozemkových úprav - k Vyhliďce, pak k letišti, kolem Křemenek
I.3.1.6 Systém údržby zeleně Zajištění pravidelné a komplexní údržby zeleně na katastru obce	V REALIZACI	100 000 Kč	100 000 Kč	Nová aktivita od 2016. - od 2015 pracovník na údržbu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	Nová aktivita od 2016. - od 2015 pracovník na údržbu
I.3.2.1 Vzdělávání občanů v oblasti životního prostředí Realizace přednášek pro veřejnost z oblasti životního prostředí za účasti odborníků, propagační materiály	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	10 000 Kč	10 000 Kč		10 000 Kč	10 000 Kč	

AKTIVITA/PROJEKT	STAV PROJEKTU	VYHODNOCENÍ			NÁVRH		
		AKČNÍ PLÁN 2016 - 2017			AKČNÍ PLÁN 2019 - 2020		
		Náklady v roce 2016	Náklady v roce 2017	Poznámky a komentáře	Náklady v roce 2019	Náklady v roce 2020	Poznámky a komentáře
L.1.1.1 Vytvoření pracoviště pro mimoškolní vzdělávání Zřízení pracovní pozice na částečný pracovní úvazek pro pracovníka, zajišťujícího organizaci, přípravu, hodnocení a administraci mimoškolního vzdělávání v podobě vzdělávacích kurzů a zájmových kroužků - borba projektu, vydávání info. letáků (cca 3000 ks co 2 měsíce), hledání financování, propagace, kontrola, hodnocení. Další náplní bude komunikace a spolupráce s úřadem práce, zprostředkovávání specifických informací UP pro nezaměstnané občany a organizace školení, seminářů a kurzů pořádaných UP pro nezaměstnané v obci Bolatice. (např. kurzy v KD Bolatice)	ODLOŽENO						Odloženo od 2016.
L.1.2.1 Dobyvavení učebny ZŠ informačními technologiemi Obsahem projektu je dovybavení a průběžné obnovování učebny IT v budově ZŠ Bolatice nezbytnými prostředky a vybavením, potřebnými pro zabezpečení moderních forem výuky pro děti i pro účastníky vzdělávacích kurzů. V rámci projektu budou dobudována IT infrastruktura, pořízen dataprojektor, promítací plátno a interaktivní tabule. Po každých 4-5 letech bude vybavení modernizováno.	SPLNĚNO						Splněno od 2011.
L.1.2.2 Inovace informačních technologií v knihovně Obsahem projektu je inovace a dovybavení knihovny Bolatice v budově DOS formou pořízení 7 ks nových PC včetně souvisejícího příslušenství a programového vybavení pro zajištění veřejného přístupu k internetu návštěvníkům knihovny i a zabezpečení výuky případných vzdělávacích kurzů. Součástí bude i pořízení nového programového vybavení pro zajištění půjčovního systému knih a souvisejícího příslušenství.	SPLNĚNO						Splněno od 2015.
L.1.3.1 Rekonstrukce budov ZŠ Bolatice Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov ZŠ Bolatice, jejichž stav je již v současné době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT, kotelny atd. Realizace finančně náročného projektu je podmíněna získáním dotace (75-85%).	SPLNĚNO						Splněno od 2010.
L.1.3.5 Vzduchotechnika ZŠ - výměna vzduchu Instalace vzduchotechniky do tříd nižšího i vyššího stupně pro zajištění odpovídajících podmínek pro výuku, z důvodu špatného odvětrávání tříd po realizaci zateplení a výměny výplní otvorů.	NESPLNĚNO	0 Kč	0 Kč	Nová aktivita od 2016.	0 Kč	200 000 Kč	- zadání studie v roce 2020
L.1.3.2 Rekonstrukce budov MŠ Bolatice Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov MŠ Bolatice, jejichž stav je již v současné době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT atd. Realizace finančně náročného projektu je podmíněna získáním dotace (75-85%).	SPLNĚNO	550 000 Kč	0 Kč	- vnitřní rekonstrukce + WC zateplení kotelny 2017			Splněno od 2017.
L.1.3.3 Výstavba/rekonstrukce budovy MŠ Borová Předmětem projektu je výstavba nové MŠ v Borové pro cca 20 předškolních žáků. Současná budova MŠ Borová je ve špatném technickém stavu.	SPLNĚNO	0 Kč	4 000 000 Kč	- oprava střechy, podlahy - projekt nové MŠ Borová - realizace v roce 2015 v případě dotace			- oprava střechy, podlahy - projekt nové MŠ Borová - realizace v roce 2015 v případě dotace Splněno od 2019.
L.1.3.4 Rekonstrukce kotelny ZŠ na třídě MŠ Rekonstrukce stávající staré kotelny ZŠ Bolatice na 1 novou třídu MŠ Bolatice.	SPLNĚNO	1 000 000 Kč	800 000 Kč	- rozšíření části tělocvičny - zateplení budovy (2017)			Splněno od 2017.
L.2.1.1 Agenturní služby sociální péče pro seniory a zdravotně postižené Projekt představuje zřízení sociální agentury zabezpečující zvláštní sociální péči 24h v obci Bolatice pro seniory a zdravotně postižené. Je předpokládáno zaměstnání 3 soc. pracovníků na plný úvazek a roční výdaje představují mzdové náklady, zabezpečení zájemů, vybavení atd.	SPLNĚNO	150 000 Kč	150 000 Kč	- soc. služby - zaměstnanec obce - p. Nevoralová			- obec přispívá agenturám pečujícím o děti i seniory
L.2.2.1 Rekonstrukce, přístavba a nadstavba zdravotního střediska Rekonstrukce zdravotního střediska na ul. Opavské, představující kompletní stavební úpravy stavby - izolace, výplně otvorů, podlahy současně s rozšířením budovy za účelem zvýšení kapacity a prostor pro nové lékaře, ordinace, více pacientů. Součástí bude i zřízení gynekologické ordinace.	SPLNĚNO						Splněno od 2010.
L.2.2.2 Výstavba Domu sociálních služeb sv. Kateřiny Výstavba Centra sociálních služeb obce Bolatice, kompletní stavba obsahující 24 bytů pro 35 osob, denní stacionář pro cca 10 osob a také terapeutická dílna	V REALIZACI	0 Kč	0 Kč	- v centru obce nebo na ul. Družstevní - studie + PD - spíše klidná lokalita	1 300 000 Kč	1 000 000 Kč	- Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, ul. Družstevní- studie + PD
L.3.1.1 Finanční podpora činnosti vybraných spolků a organizací v obci Finanční podpory vybraných spolků a organizací v obci za účelem jejich významnějšího rozvoje. Podkladem pro rozhodování by měly být předchozí výsledky, zapojení do ostatních akcí apod...	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- příspěvky na spolky, organizace, mládež	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- příspěvky na spolky, organizace, mládež
L.3.1.2 Modernizace kulturního domu Projekt představuje stavební a technické modernizace budovy kulturního domu - vybavení, elektroinstalace, vzduchotechnika atd.	V REALIZACI	400 000 Kč	400 000 Kč	- postupná obnova - doplnění parkoviště a nové plochy u KD	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- postupná obnova
L.3.1.3 Výstavba víceúčelového sportoviště Výstavba hřiště včetně oplocení a vybavení, určeného pro více sportů (cca 12) s umělým povrchem, umístěného do areálu FK Bolatice.	SPLNĚNO						Splněno od 2009.
L.3.1.4 Inovace vybavení dětských hřišť v obci Doplnění vybavení dětských hřišť a sportovišť v obci, opravy stávajícího vybavení s ohledem na funkčnost a bezpečnost.	PLNĚNO PRAVIDELNĚ	200 000 Kč	200 000 Kč	- postupná obnova a údržba hřiště pro seniory	200 000 Kč	200 000 Kč	- postupná obnova a údržba hřiště pro seniory
L.3.1.5 Vybudování areálu pro tenis u koupaliště Realizace 4 tenisových kurtů (v jeho rámci vybudovat squashový kurt) + přístupová komunikace a infrastruktura	ZRUŠENO						Odloženo od 2016. Zrušeno od 2019.
L.3.1.6 Dokončení areálu FK Dokončení areálu v souladu se Strategii rozvoje areálu FK Bolatice na léta 2019+ ze dne 2.5.2018	V REALIZACI	500 000 Kč	500 000 Kč	- dokončení chodníku - spolupráce oprava hrací plochy	2 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- dokončení chodníku - spolupráce oprava hrací plochy
L.3.1.7 Modernizace sauny koupaliště Rekonstrukce stávající sauny na koupališti, modernizace	SPLNĚNO						Splněno od 2009.
L.3.1.8 Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Výstavba hřiště včetně vybavení, určeného pro více sportů s umělým povrchem, umístěného do areálu ZŠ Bolatice.	SPLNĚNO						Splněno od 2013.
L.3.1.9 Revitalizace a zatraktivnění koupaliště nový tobogán z Poltru II směrem do bažiny, nějaké vodní atrakce (hřítky, chříčce apod.), větší pergolu pro matky s dětmi, nové sociálky + oprava stávajících sociálek, oprava chodníků na terasách, oprava betonových a kamenných zídek, oprava okolí beachvolejbalového hřiště, zabývat se parkováním v silné návěštnosti (regulace dopravy na ul. Padoly o víkendech)	V REALIZACI	600 000 Kč	300 000 Kč	Marketing - billboard 2016 - zateplení části budovy, dokončení banketky, osvětlení, sociálky, schody a terasy 2017: - oplocení, chodníky	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	Marketing - billboard 2016 - zateplení části budovy, dokončení banketky, osvětlení, sociálky, schody a terasy 2017: - oplocení, chodníky
L.3.1.10 Areál volného času skládka Borová							Nová aktivita od 2016.

Rekonstrukce areálu skládky Borová na volnočasový víceúčelový sportovní komplex	V REALIZACI	0 Kč	14 000 000 Kč	- PD 200 - 300 tis. Kč	6 000 000 Kč	5 000 000 Kč	- PD 200 - 300 tis. Kč
CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH	4 400 000 Kč	7 350 000 Kč		13 500 000 Kč	11 400 000 Kč		