

# VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU OBCE BOLATICE 2012 - 2013

**AKČNÍ PLÁN  
2008 - 2009**

**AKČNÍ PLÁN  
2010 - 2011**

**AKČNÍ PLÁN  
2012 - 2013**

Oblasti	Náklady v roce 2008	Náklady v roce 2009	Náklady v roce 2010	Náklady v roce 2011	Náklady v roce 2012	Náklady v roce 2013
<b>Fungování obce a ekonomika</b>	7 056 000 Kč	2 551 000 Kč	2 235 120 Kč	6 100 000 Kč	3 530 000 Kč	3 680 000 Kč
<b>Infrastruktura a životní prostředí</b>	6 705 000 Kč	7 922 000 Kč	4 375 000 Kč	6 965 000 Kč	5 680 000 Kč	18 645 000 Kč
<b>Lidský potenciál</b>	2 885 000 Kč	26 445 000 Kč	18 515 000 Kč	36 685 000 Kč	3 240 000 Kč	11 310 000 Kč

CELKEM                      16 646 000 Kč    36 918 000 Kč    25 125 120 Kč    49 750 000 Kč    12 450 000 Kč    33 635 000 Kč

**53 564 000 Kč**

**74 875 120 Kč**

**46 085 000 Kč**

# FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA

## VYHODNOCENÍ

## AKČNÍ PLÁN 2012 - 2013

Aktivita/projekt	STAV	Náklady v roce 2012	Náklady v roce 2013	Poznámky a komentáře
<b>F.1.1.1 Vzdělávání představitelů obce a určených zaměstnanců v oblasti řízení obce</b> Účast na vybraných vzdělávacích seminářích, v rámci členství v NSZM ČR, SOM ČR, SOH	V REALIZACI PLNÍ SE	20 000 Kč	20 000 Kč	
<b>F.1.1.2 Vypracování a realizace marketingové strategie obce</b> Vytvoření uceleného a fungujícího marketingového systému obce	ODLOŽENO	0 Kč	0 Kč	Realizováno v rámci projektu Opavského Slezska
<b>F.1.1.3 Vydávání propagačních materiálů o obci</b> Tvorba propagačních materiálů o obci, materiály pro média (tisk, rádio, televize)	V REALIZACI PLNÍ SE	50 000 Kč	50 000 Kč	Materiály v rámci projektů: - stezka po suchých poldrech - inzerce
<b>F.1.1.4 Zkvalitňování internetových stránek obce</b> Rozvoj redakčního systému, aktualizace, zabezpečení, provoz domény, nové formy internetové prezentace	V REALIZACI PLNÍ SE	20 000 Kč	20 000 Kč	- internetový teploměr
<b>F.1.1.5 Prezentace obce v internetové a regionální televizi</b> Zpracovávání informačních šotů a jejich uveřejnění na internetu a v regionální televizi	V REALIZACI PLNÍ SE	60 000 Kč	60 000 Kč	Příspěvek SOH na náklady TV
<b>F.1.2.1 Dotazníkové šetření „Kvalita života v obci“</b> Realizace dotazníkového šetření jednou za 2 roky o spokojenosti občanů, aktuálních problémech, přáních atd.	V REALIZACI PLNÍ SE	0 Kč	0 Kč	Realizováno v roce 2013 - OÚ Bolatice
<b>F.1.2.2 Veřejné projednávání plnění SP a jeho přehodnocení</b> Veřejné setkání občanů a představitelů obce, prezentace dosažených výsledků realizace SP, hledání příčin problémů, hodnocení, diskuze nad změnami	V REALIZACI PLNÍ SE	5 000 Kč	5 000 Kč	Pozvánky, občerstvení, tisk materiálů
<b>F.1.3.1 Přetvoření centra obce na oblast zeleně, obchodů a služeb</b> Vybudování estetického a funkčního centra obce (DOS – fasáda, okna DOS, zeleň, dořešení plochy autobusového nádraží) - nutná studie, projekt	V REALIZACI	0 Kč	50 000 Kč	Urbanistické studie a projednávání s veřejností
<b>F.1.4.1 Prohlubování spolupráce družebních vesnic</b> Výměna zkušeností občanů, spolků a organizací družebních obcí formou společných kulturních, společenských, sportovních akcí.	V REALIZACI PLNÍ SE	100 000 Kč	100 000 Kč	Ubytování, doprava, strava Linum, Dořany, Rudy, Kysucký Lieskovec, (Nágykovácsi)
<b>F.1.4.2 Uplatňování systému MA21</b> Budování a rozvoj systému MA21, řízení obce, komunikace s veřejností, akce v rámci programu MA21	V REALIZACI PLNÍ SE	50 000 Kč	10 000 Kč	
<b>F.1.4.3 Realizace aktivit NSZM ČR</b> Uplatňování principů zdravých měst a obcí prostřednictvím pořádání akcí a kampaní v rámci realizace projektu Bolatice – Zdravá obec.	V REALIZACI PLNÍ SE	50 000 Kč	50 000 Kč	- Realizace 5 kampaní - projednávání s veřejností - setkávání
<b>F.1.5.1 Pravidelné audity hospodaření obce prostřednictvím nezávislého auditora</b> Nezávislé kontroly hospodaření obce min. 1x za 4 roky s uveřejněním výsledků	V REALIZACI	50 000 Kč	0 Kč	Bezavislý audit proběhl v roce 2012
<b>F.1.6.1 Výstavba dvou poldrů a oprava dalších dvou poldrů</b> Realizace další fáze protipovodňových opatření v obci, rekonstrukce hráze č. I a II a výstavba hrází IX a X.	SPLNĚNO	1 500 000 Kč	300 000 Kč	- opravy 2 poldrů č. IX a X - vyčištění, úpravy terénu, osev
<b>F.1.6.2 Dokončení rekonstrukce místního rozhlasu</b> Oprava starého drátového rozhlasu a obnovení funkčnosti celého systému	V REALIZACI	100 000 Kč	50 000 Kč	- pouze udržovat funkční stav, nerozšiřovat

<b>F.1.6.3 Rekonstrukce osvětlení komunikací</b> Úpravy pouličního osvětlení, modernizace, doplnění	<b>V REALIZACI</b> <b>PLNÍ SE</b>	200 000 Kč	1 000 000 Kč	Splátky osvětlení ČEZ
<b>F.1.6.4 Dobudování kamerového systému v obci</b> Vybudování systému kamer v obci	<b>V REALIZACI</b> <b>PLNÍ SE</b>	70 000 Kč	700 000 Kč	- kamera v centru obce - kamery na vjezdech do obce
<b>F.1.6.5 Monitorování rychlosti na místních komunikacích</b> Umístění radarů pro měření rychlosti vozidel na ulicích v obci	<b>V REALIZACI</b> <b>PLNÍ SE</b>			
<b>F.1.6.6 Zpracování koncepce bezpečnosti obce</b> Vytvoření koncepce uceleného a komplexního systému bezpečnosti a ochrany obyvatel	<b>V REALIZACI</b> <b>PLNÍ SE</b>	0 Kč	15 000 Kč	Koncepce zpracována v roce 2012, dílčí části budou podrobněji rozpracovány
<b>F.1.6.7 Rozvoj spolupráce s bezpečnostními složkami a agenturami</b> Rozvoj celoroční spolupráce s Městskou policií Kravaře, Policií ČR, BOIS, atd.	<b>V REALIZACI</b> <b>PLNÍ SE</b>	250 000 Kč	250 000 Kč	
<b>F.1.7.1 Podpora tradičních akcí v obci, zachování tradic</b> Finanční zajištění pořádání tradičních kulturních a společenských akcí v obci (stavění, kácení máje, dožínky...)	<b>V REALIZACI</b> <b>PLNÍ SE</b>	500 000 Kč	500 000 Kč	cca 100 akcí ročně
<b>F.1.7.2 Údržba památek v obci</b> Financování údržby a oprav památek v obci - pomníky, kapličky	<b>V REALIZACI</b> <b>PLNÍ SE</b>	500 000 Kč	500 000 Kč	- příspěvek farnosti na opravy památek - oprava dlažby u památníku Vyhlička - nasvětlení sochy kruh. kř. - oprava památníku za kostelem - drobné opravy
<b>F.2.1.1 Dokončení infrastruktury v PZ</b> Dokončení potřebné infrastruktury v průmyslové zóně Bolatice dle zájmu investorů, umožňující zahájení a rozvoj podnikatelských aktivit nově příchozím subjektům. Dle připravované PD.	<b>NESPLNĚNO</b>			
<b>F.2.2.1 Nové prostory pro drobné podnikání a služby v obci</b> Rekonstrukce budovy bývalého sídla f. Opavice na ul. Mírové za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání a služeb. Financováno převážně ze soukromé sféry.	<b>NESPLNĚNO</b>			
<b>F.2.2.2 Pravidelné setkávání představitelů obce s místními podnikateli</b> Setkávání, konzultace problémů v podnikání, komunikace s podnikateli	<b>V REALIZACI</b> <b>PLNÍ SE</b>	5 000 Kč	0 Kč	- v roce 2013 neoficiálně na setkání podnikatelů
<b>F.3.1.1 Infrastruktura pro nové RD na ulici Úzká na Borové</b> Vybudování komunikace a inženýrských sítí pro stavbu RD	<b>NESPLNĚNO</b>			- vyhledávání a řešení nejen obecních problémových staveb v obci - odložení řešení, bude v průběhu 2012 jednáno s vlastníky pozemků
<b>F.3.1.2 Infrastruktura pro nové RD v Důlku</b> Vybudování komunikace a inženýrských sítí pro stavbu cca 60 RD	<b>NESPLNĚNO</b>	0 Kč	0 Kč	Odloženo
<b>F.3.1.3 Výstavba startovacích bytů</b> Výstavba 6-7 bytů pro mladé rodiny formou novostavby nebo rekonstrukce stávajícího bytového domu.	<b>NESPLNĚNO</b>	0 Kč	0 Kč	
<b>F.3.2.1 Přístavba knihovny – vybudování studovny a informačního centra</b> Rozšíření místní knihovny nadstavbou sousedního objektu (pošta). Umístění studovny, informačního centra a souvisejícího příslušenství.	<b>NESPLNĚNO</b>	0 Kč	0 Kč	
<b>F.3.2.2 Výstavba nové smuteční síně</b> Realizace nové smuteční síně na pozemku nového hřbitova	<b>NESPLNĚNO</b>	0 Kč	0 Kč	
<b>F.3.2.3 Poradenská činnost pro začínající podnikatele</b> Poradenská činnost pro podnikatele a zájemce o podnikání v rámci uvažovaného informačního centra	<b>ZRUŠENO</b>	0 Kč	0 Kč	- návrh aktivitu zrušit - údaje budou zpracovány prostřednictvím živnostenských úřadů

<b>F.3.2.4 Rozšíření nového hřbitova</b> Zvětšení kapacity nového hřbitova (realizace urnového háje, kolumbária na novém/starém) Terénní úpravy 2012 - 2014 - min. 1 mil. Kč KOLUMBÁRIA - od 2014 - cca 200 000,- Kč ročně	<b>V REALIZACI</b>	0 Kč	0 Kč	Odloženo do dalšího AP 2014 - 2015
<b>F.3.2.5 Vybudování infoboxu</b> Výstavba informačního a interaktivního boxu/panelu v centru obce pro 24 hod. přístup k informacím o obci.	<b>V REALIZACI</b>	0 Kč	0 Kč	Odloženo do dalšího AP 2014 - 2015

**CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH**

**3 530 000 Kč**

**3 680 000 Kč**

# INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## VYHODNOCENÍ

## AKČNÍ PLÁN 2012 - 2013

Aktivita/projekt - schvalené	STAV	Náklady v roce 2012	Náklady v roce 2013	Poznámky a komentáře
<b>I.1.1.1 Zavedení nových spojů mezi obcí Bolatice a osadou Borová</b> Vytvoření a provoz nových linek pro osobní přepravu mezi Bolaticemi a Borovou formou spolupráce s dopravcem	V REALIZACI PLNÍ SE	160 000 Kč	160 000 Kč	Nevyužité spoje
<b>I.1.1.2 Ná vazný autobusový spoj do Ostravy Poruby</b> Prosazení návazného autobusového spoje do Ostravy Poruby s příslušným dopravcem	V REALIZACI PLNÍ SE			Aut. spoj z Hlučína a.n.
<b>I.1.2.1 Bezbariérové úpravy komunikací v obci</b> Realizace komplexních bezbariérových opatření v obci - chodníky, přejezdy, přechody (úpravy stávajících)	V REALIZACI	200 000 Kč	3 000 000 Kč	- chodníky, nájezdy, přechody, komunikace
<b>I.1.2.2 Nasvícení přechodů pro chodce v obci</b> Realizace osvětlení přechodů pro chodce v obci	V REALIZACI PLNÍ SE	20 000 Kč	20 000 Kč	
<b>I.1.2.3 Realizace bezpečnostních opatření na hlavních komunikacích</b> Realizace zpomalovacích ostrůvků a dopravního značení na příjezdech do obce	V REALIZACI	150 000 Kč	0 Kč	- projekt v roce 2014
<b>I.1.2.4 Separace pěší a cyklistické dopravy od silničního provozu</b> Vyhrazený pruh pro pěší a cyklisty podél hlavních komunikací a napojení na cyklostezky	NESPLNĚNO	0 Kč	20 000 Kč	- projekt
<b>I.1.2.5 Komplexní řešení dopravy v okolí ZŠ Bolatice</b> Úprava dopravního značení na místních komunikacích v okolí areálu ZŠ, značení přechodů, instalace zpomalovačů atd. Možná varianta propojení ul. Školní a Slunečná (jednosměrný provoz).	V REALIZACI			Dopravní značky Parkování Omezení rychlosti Hlídkání přechodů Rozšíření křižovatky
<b>I.1.2.6 Dopravní a bezpečnostní prevence na škole</b> Organizace bezpečnostních dopravních akcí, soutěží pro děti, přednášky (spolupráce s Městskou policií Kravaře)	V REALIZACI PLNÍ SE	10 000 Kč	10 000 Kč	10 tis. Kč ročně
<b>I.1.2.7 Výstavba parkoviště u hřiště</b> Realizace cca 20 parkovacích míst pro osobní automobily a 2 autobusy u sportovního areálu FK Bolatice	SPLNĚNO			Chybí položit 2. vrstvu asfaltu
<b>I.1.2.8 Výstavba parkoviště na řadovkách</b> Realizace cca 40 parkovacích míst pro osobní automobily na ul. Květinové, určené pro obyvatele řadových domů	SPLNĚNO			
<b>I.1.2.9 Výstavba parkoviště ulice. Krátká</b> Realizace 4 parkovacích míst na ul. Krátké	SPLNĚNO			
<b>I.1.2.10 Rekonstrukce místních komunikací a chodníků</b> Rekonstrukce komunikací a chodníků v obci, které dosud neodpovídají potřebám bezpečného provozu	V REALIZACI	4 000 000 Kč	11 500 000 Kč	- ul. Zahradní, Okružní, Horní, Svobody, Hlučinská - chodník Slunečná-Školní - parkoviště Borová
<b>I.1.2.11 Výstavba chodníku na Borovou</b> Výstavba chodníku podél hlavní komunikace na Borovou v délce cca 500 m	SPLNĚNO			
<b>I.1.3.1 Rekonstrukce a výstavba cyklostezek a drah pro in-line bruslení a jejich dovybavení značením, informačními tabulemi</b> Oprava povrchů, které jsou ve špatném stavu, jejich napojení, doplnění a oprava informačních tabulí, značení	NESPLNĚNO			
<b>I.2.1.1 Výstavba kombinovaného energetického zdroje na biomasu</b> Realizace zdroje na biomasu pro účely zásobování teplem a výrobu elektrické energie ve spolupráci s okolními obcemi a soukromým subjektem.	ZRUŠENO			

<b>I.2.1.2 Propagace využití alternativních zdrojů energie</b> Vydávání informačního letáku o konkrétních způsobech a možnostech využití alternativních zdrojů energie, pořádání veřejných prezentací - spolupráce se soukromou firmou	V REALIZACI PLNÍ SE	10 000 Kč	15 000 Kč	- ukázky eko. spalování, info brožura, beseda
<b>I.2.1.3 BRKO</b> Biologicky rozložitelné komunální odpady, podpora využívání. Realizace soukromým subjektem	V REALIZACI PLNÍ SE	500 000 Kč	500 000 Kč	- řešeno v současném systému sběru bioodpadů - rozšíření sběru o kontejnerový odvoz bioodpadu
<b>I.2.2.1 Rekonstrukce kanalizační sítě</b> Kompletní rekonstrukce zastaralé kanalizační sítě v obci	V REALIZACI	500 000 Kč	2 300 000 Kč	- monitoring kanalizace na ul. Nádražní + drobné úpravy (2012) - oprava částí na ul. Nádražní + drobné opravy (2013) - ul. 18RD nádraží
<b>I.2.2.2 Rekonstrukce vodovodní sítě</b> Postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě	V REALIZACI PLNÍ SE	0 Kč	1 000 000 Kč	
<b>I.2.3.1 Vybudování dalšího podzemního zdroje pitné vody</b> Vybudování nového vrtu na pitnou vodu a jeho napojení na vodovodní síť pro zabezpečení stálé kvality a kvantity pitné vody	SPLNĚNO			
<b>I.2.3.2 Vybudování přivaděče pitné vody z Dolního Benešova</b> Vybudování připojení obce na zásobování vodou z D. Benešova (ve spolupráci se SmVOK, popř. krajem)	NESPLNĚNO			Jednání se SMVaK - odloženo
<b>I.3.1.1 Vybudování lesoparku Borová</b> Vybudování odpočinkové a rekreační plochy na staré skládce v Borové, doplněné o zeleň, parkové vybavení	V REALIZACI	60 000 Kč	50 000 Kč	- drobné úpravy a posezení(2012) - dosadba stromů. Úprava cestiček (2013)
<b>I.3.1.2 Lesopark ulice Horní</b> Vybudování odpočinkové a rekreační plochy u rodinné zástavby na ul. Horní, doplněné o zeleň, parkové vybavení	SPLNĚNO			
<b>I.3.1.3 Vybudování míst pro venčení psů</b> Vymezení a technické vybavení prostor pro venčení psů - značení, odpadkové koše, příslušenství	V REALIZACI PLNÍ SE	10 000 Kč	10 000 Kč	- odpadkové koše
<b>I.3.1.4 Vybudování naučné stezky kolem toku Opusta</b> Vybudování naučné stezky, informačních tabulí, značení, odpočívadel	NESPLNĚNO			není provedena revitalizace potoku Opusta
<b>I.3.1.5 Budování a úprava mezí a polních cest</b> Realizace pěších stezek, polních cest a mezí jako prostředek ochrany přírody	V REALIZACI	50 000 Kč	50 000 Kč	
<b>I.3.2.1 Vzdělávání občanů v oblasti životního prostředí</b> Realizace přednášek pro veřejnost z oblasti životního prostředí za účasti odborníků, propagační materiály	V REALIZACI PLNÍ SE	10 000 Kč	10 000 Kč	

**CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH**

**5 680 000 Kč 18 645 000 Kč**

# LIDSKÝ POTENCIÁL

## VYHODNOCENÍ

## AKČNÍ PLÁN 2012 - 2013

Aktivita/projekt	STAV	Náklady v roce 2012	Náklady v roce 2013	Poznámky a komentáře
<b>L.1.1.1 Vytvoření pracoviště pro mimoškolní vzdělávání</b> Zřízení pracovní pozice na částečný pracovní úvazek pro pracovníka, zajišťujícího organizaci, přípravu, hodnocení a administraci mimoškolního vzdělávání v podobě vzdělávacích kurzů a zájmových kroužků - tvorba projektů, vydávání info. letáků (cca 3000 ks co 2 měsíce), hledání financování, propagace, kontrola, hodnocení. Další naplní bude komunikace a spolupráce s úřadem práce, zprostředkovávání specifických informací ÚP pro nezaměstnané občany a organizace školení, seminářů a kurzů pořádaných ÚP pro nezaměstnané v obci Bolatice. (např. kurzy v KD Bolatice)	NESPLNĚNO	0 Kč	0 Kč	- keramický kroužek
<b>L.1.2.1 Dovybavení učebny ZŠ informačními technologiemi</b> Obsahem projektu je dovybavení a průběžné obnovování učebny IT v budově ZŠ Bolatice nezbytnými prostředky a vybavením, potřebnými pro zabezpečení moderních forem výuky pro děti i pro účastníky vzdělávacích kurzů. V rámci projektu budou dobudována IT infrastruktura, pořízení dataprojektor, promítací plátno a interaktivní tabule. Po každých 4-5 letech bude vybavení modernizováno.	SPLNĚNO PLNÍ SE			
<b>L.1.2.2 Inovace informačních technologií v knihovně</b> Obsahem projektu je inovace a dovybavení knihovny Bolatice v budově DOS formou pořízení 7 ks nových PC včetně souvisejícího příslušenství a programového vybavení pro zajištění veřejného přístupu k internetu návštěvníkům knihovny i a zabezpečení výuky případných vzdělávacích kurzů. Součástí bude i pořízení nového programového vybavení pro zajištění půjčovního systému knih a souvisejícího příslušenství.	SPLNĚNO PLNÍ SE	20 000 Kč	20 000 Kč	
<b>L.1.3.1 Rekonstrukce budov ZŠ Bolatice</b> Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov ZŠ Bolatice, jejichž stav je již v současné době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT, kotelny atd. Realizace finančně náročného projektu je podmíněna získáním dotace (75-85%).	SPLNĚNO			
<b>L.1.3.2 Rekonstrukce budov MŠ Bolatice</b> Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov MŠ Bolatice, jejichž stav je již v současné době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT atd. Realizace finančně náročného projektu je podmíněna získáním dotace (75-85%).	V REALIZACI	500 000 Kč	700 000 Kč	- výměna topení MŠ Bolatice po havárii v roce 2012
<b>L.1.3.3 Výstavba/rekonstrukce budovy MŠ Borová</b> Předmětem projektu je výstavba nové MŠ v Borové pro cca 20 předškolních žáků. Současná budova MŠ Borová je ve špatném technickém stavu.	V REALIZACI	0 Kč	20 000 Kč	- studie MŠ Borová
<b>L.1.3.4 Rekonstrukce kotelny ZŠ na třídě MŠ</b> Rekonstrukce stávající staré kotelny ZŠ Bolatice na 1 novou třídu MŠ Bolatice.	SPLNĚNO	800 000 Kč	170 000 Kč	- oprava střechy + násypník (2013)
<b>L.2.1.1 Agenturní služby sociální péče pro seniory a zdravotně postižené</b> Projekt představuje zřízení sociální agentury zabezpečující zvláštní sociální péči 24h v obci Bolatice pro seniory a zdravotně postižené. Je předpokládáno zaměstnání 3 soc. pracovníků na plný úvazek a roční výdaje představují mzdové náklady, zabezpečení zázemí, vybavení atd.	V REALIZACI	150 000 Kč	150 000 Kč	
<b>L.2.2.1 Rekonstrukce, přístavba a nadstavba zdravotního střediska</b> Rekonstrukce zdravotního střediska na ul. Opavské, představující kompletní stavební úpravy stavby - izolace, výplně otvorů, podlahy současně s rozšířením budovy za účelem zvýšení kapacity a prostor pro nové lékaře, ordinace, více pacientů. Součástí bude i zřízení gynekologické ordinace.	SPLNĚNO			

<b>L.2.2.2 Výstavba penzionu pro seniory</b> Výstavba nového penzionu pro seniory, kompletní stavba obsahující 20 bytů, kapacita proto min. 20 osob.	<b>NESPLNĚNO</b>			
<b>L.3.1.1 Finanční podpora činnosti vybraných spolků a organizací v obci</b> Finanční podpory vybraných spolků a organizací v obci za účelem jejich významnějšího rozvoje. Podkladem pro rozhodování by měly být předchozí výsledky, zapojení do ostatních akcí apod...	<b>SPLNĚNO PLNÍ SE</b>	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- příspěvky na spolky, organizace, mládež
<b>L.3.1.2 Modernizace kulturního domu</b> Projekt představuje stavební a technické modernizace budovy kulturního domu - vybavení, elektroinstalace, vzduchotechnika atd.	<b>V REALIZACI</b>	200 000 Kč	500 000 Kč	- výměna venkovních dveří - nákup nových stolů - nátěr střechy - nákup ozvučovací techniky
<b>L.3.1.3 Výstavba víceúčelového sportoviště</b> Výstavba hřiště včetně oplocení a vybavení, určeného pro více sportů (cca 12) s umělým povrchem, umístěného do areálu FK Bolatice.	<b>SPLNĚNO</b>			
<b>L.3.1.4 Inovace vybavení dětských hřišť v obci</b> Doplnění vybavení dětských hřišť a sportovišť v obci, opravy stávajícího vybavení s ohledem na funkčnost a bezpečnost.	<b>SPLNĚNO PLNÍ SE</b>	150 000 Kč	250 000 Kč	
<b>L.3.1.5 Vybudování areálu pro tenis u koupaliště</b> Realizace 4 tenisových kurtů (v jeho rámci vybudovat squashový kurt) + přístupová komunikace a infrastruktura	<b>V REALIZACI</b>	120 000 Kč	0 Kč	- studie proveditelnosti (2012)
<b>L.3.1.6 Dokončení areálu FK</b> Vybavení areálu potřebným vybavením, lavičkami, vybudování malých dětských hřišť a sportovišť (další malé sportoviště)	<b>V REALIZACI</b>	300 000 Kč	1 500 000 Kč	- sociální zařízení a šatny - šatny - buňka
<b>L.3.1.7 Modernizace sauny koupaliště</b> Rekonstrukce stávající sauny na koupališti, modernizace	<b>SPLNĚNO</b>			
<b>L.3.1.8 Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ</b> Výstavba hřiště včetně vybavení, určeného pro více sportů s umělým povrchem, umístěného do areálu ZŠ Bolatice.	<b>SPLNĚNO</b>	0 Kč	7 000 000 Kč	- dotace MF ČR 2013

**CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH**

**3 240 000 Kč**

**11 310 000 Kč**